

**SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO N. 6 ALL'ACCORDO
SULLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA
DELL'ARNO – SENTIERO DELLA BONIFICA
TRA**

- Regione Toscana
- Unione dei Comuni Montani del Casentino
- Comune di Arezzo
- Comune di Bibbiena
- Comune di Capolona
- Comune di Castel Focognano
- Comune di Castel San Niccolò
- Comune di Chiusi della Verna
- Comune di Ortignano Raggiolo
- Comune di Poppi
- Comune di Pratovecchio-Stia
- Comune di Subbiano
- Comune di Chitignano
- Comune di Montemignaio
- Comune di Talla

PREMESSO CHE

- con DGR del 22 dicembre 2014, n. 1267 è stato approvato lo schema di “Accordo sulla realizzazione del sistema integrato ciclopista dell’Arno - Sentiero della Bonifica in attuazione della DGR 225/2014”, poi sottoscritto in data 10 giugno 2015;
- con DGR del 15 novembre 2016, n. 1146 è stato approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo del 10 giugno 2015 avente ad oggetto la realizzazione del 1° lotto funzionale del secondo stralcio dell’intervento denominato “Tratto da Stia a Ponte Buriano”, individuato tra quelli prioritari all’art. 2 dell’Accordo sopra citato, con ente capofila Unione dei Comuni Montani del Casentino, poi sottoscritto in data 21/12/2016;
- con DGR del 20 novembre 2017, n. 1294 è stato approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo del 10 giugno 2015 avente ad oggetto la realizzazione del 2° lotto funzionale del secondo stralcio dell’intervento denominato “Tratto da Stia a Ponte Buriano”, con ente capofila Unione dei Comuni Montani del Casentino, poi sottoscritto in data 21/12/2017;
- con DGR del 4 febbraio 2019, n. 102 è stato approvato lo schema di Atto integrativo all’Accordo del 10 giugno 2015 avente ad oggetto la realizzazione del 2° lotto – stralcio funzionale a e del 2° lotto – stralcio funzionale b del secondo stralcio dell’intervento denominato “Tratto da Stia a Ponte Buriano”, con ente capofila Unione dei Comuni Montani del Casentino, poi sottoscritto in data 23/10/2019;
- con DGR del 27 luglio 2020, n. 968 è stato approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo del 10 giugno 2015 avente ad oggetto la realizzazione del 3° lotto funzionale del secondo stralcio dell’intervento denominato “Tratto da Stia a Ponte Buriano”, con ente capofila Unione dei Comuni Montani del Casentino, poi sottoscritto in data 22/12/2020;
- con DGR del 29 marzo 2021, n. 303 è stato approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo del 10 giugno 2015 avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi, preliminari alla realizzazione delle opere del 2° lotto del secondo stralcio dell’intervento denominato “Tratto da Stia a Ponte Buriano” – interventi di 2° fase (ex stralcio funzionale b), con ente capofila Unione dei Comuni Montani del Casentino, poi sottoscritto in data 30/04/2021;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1490 è stato differito al 31/12/2024 il termine di validità dell’atto integrativo dell’Accordo per la realizzazione del sistema integrato Ciclopista dell’Arno – Sentiero della Bonifica, di cui alla D.G.R. n. 303/2021, sottoscritto in data 30/04/2021, mantenendo altresì inalterate le attività e le condizioni previste nell’atto integrativo medesimo;

- l'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha approvato il progetto esecutivo del 2° lotto del secondo stralcio dell'intervento denominato "Tratto da Stia a Ponte Buriano" con DG n. 192 del 14/12/2020 (interventi di 1° fase) e con DG n. 46 del 13/05/2022 (interventi di 2° fase);

- l'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha altresì approvato le successive varianti con DG n. 100 del 08/11/2023 (variante n. 1 dei lavori del 2° lotto interventi di 1° fase), con DG n. 98 del 08/11/2023 (revisione prezzi dei lavori del 2° lotto interventi di 2° fase), con DG n. 69 del 05/08/2022 e DG n. 102 del 08/11/2023 (Realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale lungo la Strada Regionale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola al km 172+375 in Comune di Castel Focognano in località Rassina), con DG n. 107 del 23/11/2022 e DG n. 103 del 08/11/2023 (Variante connessione tra ciclovia e S.P. 65 "di Poppi" al km 1+320 in Comune di Poppi), con DG n. 99 del 08/11/2023 (adeguamento prezzi Lavori complementari 2° lotto – interventi di 2° fase);

DATO ATTO CHE

- l'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha comunicato con nota AOOGR / AD Prot. 0514545 del 13/11/2023 l'aumento dei costi del 2° e 3° lotto del secondo stralcio dell'intervento; per tale motivo si è condivisa la necessità che la Regione Toscana stanzi ulteriori risorse per permettere la chiusura dei lavori del 2° lotto, per gli interventi di 1° fase (ex stralcio funzionale a) attualmente in corso e per quelli di 2° fase (ex stralcio funzionale b), i cui lavori sono stati consegnati ma non iniziati, nonché di quelli complementari del 2° lotto necessari per dare continuità al tracciato, ancora da appaltare;

- resta fermo che, in ogni caso, la somma stanziata complessivamente dalla Regione Toscana non supererà l'80% del costo complessivo dell'intervento denominato "Tratto da Stia a Ponte Buriano", ponendosi quindi il restante 20% a carico dei Comuni;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di sottoscrivere un sesto atto integrativo all'accordo del 10 giugno 2015, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di prima e seconda fase del 2° lotto nell'ambito del secondo stralcio dell'intervento denominato "Tratto da Stia a Ponte Buriano", con ente capofila Unione dei Comuni Montani del Casentino, rimandando ad un successivo accordo la realizzazione del 3° lotto, completamento del progetto generale.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art.1 – OGGETTO

Con il presente Atto integrativo si definiscono nuovi tempi e modalità per procedere alla realizzazione degli interventi di 1° fase e 2° fase del 2° lotto nell'ambito del secondo stralcio dell'intervento denominato "Tratto da Stia a Ponte Buriano", individuato tra quelli prioritari all'art. 2 dell'Accordo sulla realizzazione del sistema integrato Ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica, sottoscritto in data 10 giugno 2015 tra i soggetti pubblici elencati nelle premesse, e di seguito denominato "Accordo".

In particolare, il presente atto integrativo dell'Accordo segue quelli sottoscritti in data:

- 21/12/2016 per la realizzazione del secondo stralcio - 1° lotto;
- 21/12/2017 per la realizzazione del secondo stralcio – 2° lotto;
- 23/10/2019 per la realizzazione del secondo stralcio - 2° lotto – interventi di 1° fase e 2° fase ;
- 22/12/2020 per la realizzazione del secondo stralcio - 3° lotto;
- 30/04/2021 per la realizzazione degli interventi di ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi, preliminari alla realizzazione delle opere del secondo stralcio - 2° lotto dell'intervento denominato "Tratto da Stia a Ponte Buriano" – interventi di 2° fase;

Con il presente Atto integrativo, in particolare, vengono modificati finanziamenti, tempi e modalità attuative per la realizzazione del 2° lotto, interventi di 1° fase e 2° fase, così come ipotizzati nel progetto esecutivo approvato dall'Unione dei Comuni del Casentino con DG n. 192 del 14/12/2020 (interventi di 1° fase) e con DG n. 46 del 13/05/2022 (interventi di 2° fase) e nelle successive varianti approvate con DG n. 100 del 08/11/2023 (variante n. 1 dei lavori del 2° lotto interventi di 1° fase), con DG n. 98 del 08/11/2023 (revisione prezzi dei lavori del 2° lotto interventi di 2° fase), con DG n. 69 del 05/08/2022 e DG n. 102 del 08/11/2023 (Realizzazione di un sottopasso ciclopedonale lungo la Strada Regionale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola al km 172+375 in Comune di Castel Focognano in località Rassina), con DG n. 107 del 23/11/2022 e DG n. 103 del 08/11/2023 (Variante connessione tra ciclovia e S.P. 65 "di Poppi" al km 1+320 in Comune di Poppi), con DG n. 99 del 08/11/2023 (adeguamento prezzi Lavori complementari 2° lotto – interventi di 2° fase) per far fronte all'aumento dei costi per l'adeguamento dei prezzi e per l'approvazione delle varianti suddette.

Al presente Atto integrativo sono allegate quali parti integranti la tabella "Articolazione finanziamenti con nuovo QE legato all'Accordo integrativo 2024" (Allegato A1), la tabella "Adeguamento prezzi, nuove varianti e nuovo cronoprogramma finanziario 2° stralcio" (Allegato A2) e la planimetria dell'ubicazione delle opere del 2° stralcio (Allegato A3).

Art.2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Le Parti concordano sulla realizzazione, finanziamento, manutenzione e promozione del **secondo stralcio del Tratto da Stia a Ponte Buriano**, individuato dall'Accordo del 10/6/2015, essendo il primo stralcio già ultimato e saldato. Il secondo stralcio risulta così articolato:

- **1° lotto:** *da Stia a zona industriale di Castel San Niccolò e da Ponte a Poppi a Bibbiena, compreso il collegamento dell'Archiano;*
Enti e Comuni interessati: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comuni di Pratovecchio-Stia, Montemignaio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Bibbiena, Chiusi della Verna, Castel Focognano, Chitignano, Talla, Subbiano, Capolona, Arezzo;
tempi di realizzazione intervento: intervento ultimato come da CRE emesso dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino in data 22/03/2021;
- **2° lotto – interventi di 1° fase (ex stralcio funzionale a):** *da Rassina a Ponte Buriano e tratto in variante del percorso del Torrente Teggina, con l'esclusione delle passerelle sul Torrente Rassina e sul Fiume Arno in loc. Giglioni e delle opere accessorie e di completamento (aree di sosta e segnaletica come da D.D. 23159/2021, ecc.);*
Enti e Comuni interessati: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comune di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio e Stia, Poppi, Subbiano e Talla;
tempi di realizzazione intervento: 31/12/2025
- **2° lotto – interventi di 1° fase (ex stralcio funzionale a) variante sottopasso e anello di Rassina:** *realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale lungo la Strada Regionale 71 Umbro-Casentinese-Romagnola al km 172+375 in Comune di Castel Focognano in località Rassina*
Enti e Comuni interessati: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comune di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio e Stia, Poppi, Subbiano e Talla;
tempi di realizzazione intervento: 31/12/2025
- **2° lotto – interventi preliminari alla realizzazione degli interventi di 2° Fase:** *realizzazione opere di ripristino spondale di alcuni tratti del Fiume Arno a monte del centro abitato di Poppi*
Enti e Comuni interessati: Unione dei Comuni Montani del Casentino;
tempi di realizzazione intervento: intervento già realizzato, in fase di collaudo

- **2° lotto – interventi di 2° fase (ex stralcio funzionale b):** *tratto a monte del centro abitato Poppi e passerella sul Fiume Arno in loc. Giglioni e delle opere accessorie e di completamento (aree di sosta e segnaletica come da D.D. 23159/2021, ecc.), nonché realizzazione delle passerelle sul Torrente Archiano come lavori complementari; da escludersi il tratto di raddoppio a Bibbiena in loc. Le Chiane e il tratto Subbiano – Giovi, nonché le passerelle sul Torrente Corsalone e sul Rio Solano. La passerella sul Torrente Rassina al momento non viene realizzata.*

Enti e Comuni interessati: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comuni di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio e Stia, Poppi, Subbiano e Talla;

tempi di realizzazione intervento: 31/12/2025;

- **2° lotto – interventi di 2° fase (ex stralcio funzionale b) – variante innesto Ponte a Poppi:** *variante connessione tra ciclovia e S.P. 65 “di Poppi” al km 1+320 in Comune di Poppi”*

Enti e Comuni interessati: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comuni di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio e Stia, Poppi, Subbiano e Talla;

tempi di realizzazione intervento: 31/12/2024

- **2° lotto – interventi di 2° fase - lavori complementari:** *passerella sul Torrente Archiano*

Enti e Comuni interessati: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comuni di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio e Stia, Poppi, Subbiano e Talla;

tempi di realizzazione intervento: 31/12/2025

- **3° lotto:** *completamento del progetto generale;*

Enti e Comuni interessati: Unione dei Comuni Montani del Casentino, Comuni di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio e Stia, Poppi, Subbiano e Talla;

tempi di realizzazione intervento: a causa dell'aumento dei costi, il completamento del progetto generale avverrà mediante la stipula di un ulteriore successivo atto.

Il Capofila dell'intervento è individuato per tutti i lotti nell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Art.3 - IMPEGNI DELLE PARTI

Il finanziamento del **secondo stralcio** dell'intervento con importo pari a 8.262.432,28 euro, di cui 1.652.560,00 euro da finanziare, è così ripartito, così come riportato in Allegato A1:

- **D.D 6679/2014 - progettazione 2° stralcio**: importo di euro 83.843,70 a carico della Regione Toscana, già liquidati;
- **1° lotto**: importo di euro 1.350.000,00 a carico della Regione Toscana, così come stabilito dall'accordo integrativo del dicembre 2016, di cui euro 384.000,00 già liquidati all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di gara, euro 21.000,00 liquidati all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione dell'opera e euro 810.000,00 alla comunicazione di stato di avanzamento relativo ad almeno il 50% dei lavori; ulteriore importo di euro 36.647,00 a carico di Regione Toscana, già liquidati, e di 18.281,58 a carico dei Comuni per attività varie;
- **2° lotto – interventi di 1° fase (ex stralcio funzionale a) compresa variante sottopasso e anello di Rassina**: importo di euro euro 1.841.000,00 (euro 1.050.000,00 originariamente stanziati e euro 791.000,00 nuove risorse, di cui 401.800,00 per lavori perizia di variante e 389.200,00 per sottopasso e anello di Rassina) a carico della Regione Toscana, di cui euro 148.000,00 già liquidati all'atto della comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione del 2° lotto, euro 180.400,00 liquidati all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione dello stralcio funzionale a ed euro 360.800,00 come pagamento in anticipazione a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, in linea con quanto previsto dal punto 1 b della DGR 421/2020 riguardante le “procedure di liquidazioni semplificate”;
- **2° lotto – interventi preliminari alla realizzazione degli interventi di 2° Fase**: importo di euro 351.100,00 a carico della Regione Toscana, già liquidati;
- **2° lotto – interventi di 2° fase (ex stralcio funzionale b)**: importo di euro 1.800.000,00 a carico dei Comuni e importo di euro 392.000,00 nuove risorse a carico di Regione Toscana;
- **2° lotto – interventi di 2° fase (ex stralcio funzionale b) – variante innesto Ponte a Poppi**: importo di euro 112.000,00 nuove risorse a carico di Regione Toscana;
- **2° lotto – interventi di 2° fase - lavori complementari**: importo di euro 357.560,00 nuove risorse a carico della Regione Toscana per la passerella sul Torrente Archiano che sarà realizzata nell'ambito del 2° lotto – interventi di 2° fase come lavori complementari;
- **3° lotto**: importo di euro 1.920.000 a carico di Regione Toscana, di cui euro 375.613,66 già liquidati all'atto della firma dell'atto integrativo e avvio della progettazione esecutiva; a causa dell'aumento dei costi, il finanziamento verrà incrementato mediante la stipula di un ulteriore successivo atto;

I soggetti beneficiari dei finanziamenti degli interventi e del programma di progettazione elencati all'art.2 si impegnano a rispettare tempi e modi indicati nello stesso articolo e a comunicare alla Regione eventuali imprevisti che possano incidere su tali tempi e modi. Si impegnano, nel rispetto dell'art. 98 della L.R. 68/2011, a rendicontare alla Regione Toscana le spese sostenute.

Le parti confermano quanto stabilito dall'Accordo del 10/6/2015, art. 2, e cioè che ogni maggior costo si rendesse necessario rispetto al finanziamento concesso dalla Regione Toscana sia per la realizzazione delle opere che per le spese di progettazione, farà carico agli Enti beneficiari e a quelli territorialmente interessati al progetto. In caso di minori costi, le economie di gara verranno destinate fino alla concorrenza della somma residua del finanziamento occorrente, prevalentemente per il finanziamento del 2° lotto – interventi di 2° fase, utilizzata la quale si ridurrà in modo analogo il finanziamento regionale. In ogni caso, la somma stanziata dalla Regione Toscana non supererà l'80% del costo complessivo dell'intervento totale, ponendosi quindi il restante 20% a carico dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (Comuni, Unione dei Comuni del Casentino).

La definizione dei soggetti competenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, con la definizione dei costi relativi e dei criteri di ripartizione della spesa, è rinviata a successiva convenzione da stipularsi dopo la conclusione degli interventi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 27/2012.

Infine, si concorda fin d'ora, una volta realizzato l'intero itinerario percorribile, l'impegno a elaborare e coordinare un'unica azione di valorizzazione e promozione turistica fra tutti i soggetti firmatari il presente accordo, coordinata dalla Regione Toscana.

Art. 4 - DURATA

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31.12.2025.

Art. 5 – RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELL'ACCORDO E COORDINAMENTO TECNICO

Viene individuato nel Dirigente del Settore Mobilità ciclabile e sostenibile – Attuazione PNRR e altri fondi della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana il responsabile organizzativo dell'accordo. Lo stesso farà parte di un coordinamento tecnico costituito da un rappresentante tecnico nominato da ogni Ente.

Sarà compito del responsabile dell'accordo monitorare l'attuazione degli impegni assunti con la presente convenzione.

Art. 6 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le condizioni del presente accordo potranno essere modificate soltanto con accordo scritto tra le parti; pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimento o ritardato

adempimento dei diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.

Art. 7 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti, qualora le attività, di cui presente Accordo, comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, in formato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 2 dell'Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Toscana

per l'Unione dei Comuni Montani del Casentino

per il Comune di Arezzo

per il Comune di Bibbiena

per il Comune di Capolona

per il Comune di Castel Focognano

per il Comune di Castel San Niccolò

per il Comune di Chiusi della Verna

per il Comune di Ortignano Raggiolo

per il Comune di Poppi

per il Comune di Pratovecchio-Stia

per il Comune di Subbiano

per il Comune di Chitignano

per il Comune di Montemignai

per il Comune di Talla

Allegati

A1) Articolazione finanziamenti con nuovo QE legato all'Accordo integrativo 2024

A2) Adeguamento prezzi, nuove varianti e nuovo cronoprogramma finanziario 2° stralcio

A3) Planimetria dell'ubicazione delle opere del 2° stralcio